

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Решотинская средняя школа №1 имени Героя Советского Союза В.П. Лаптева»

УТВЕРЖДЕНО
Директор школы
_____ Т.Н. Голденко
Приказ № 26/1
05.04.2021 года

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы Т.Н. Голденко	Приказ директора школы	Апрель 2021г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы Т.Н. Голденко	План мероприятий	Апрель 2021 г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы Т.Н. Голденко	Медиаплан информационного сопровождения	Апрель 2021 г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы Т.Н. Голденко	Положение о деятельности Центра	Апрель 2021 г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор школы Т.Н. Голденко	Проект зонирования	Апрель 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Директор школы Т.Н. Голденко	Проект зонирования	Апрель 2021 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Директор школы Т.Н. Голденко	Приказ директора	06.04.2021 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Директор школы Т.Н. Голденко	Приказ директора	Апрель 2021 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор школы Т.Н. Голденко	Заявки на финансирование	Апрель 2021 г.

2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Директор школы Т.Н. Голденко	Извещения о проведении закупок	Май-июнь 2021 г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Директор школы Т.Н. Голденко	Проектно-сметная документация	Апрель 2021 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений	Директор школы Т.Н. Голденко	Отчеты	Май – июль 2021 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Директор школы Т.Н. Голденко	Заявка	Апрель 2021 г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Директор школы Т.Н. Голденко	Акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР Ботяновская И.В.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Учителя-предметники Козакова О.Е., Шаманская М.П., Молчанова Н.В., Ботяновская И.В., Соколова Е.А., Куликова О.В.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Рабочая группа	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь, 2021
4.2.	Запуск сайта	Ответственные за сопровождение сайта Лукинова С.Н.	Новости Раздел «Точка роста»	Апрель 2021
4.3.	Открытие Центра	Заместитель директора по ВР Трухан Н.А., заместитель	Торжественное мероприятие	01.09.2021

		директора по УВР Бахарева Т.А.		
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель центра «Точка роста» Бахарева Т.А.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель центра «Точка роста» Бахарева Т.А.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Руководитель центра «Точка роста» Бахарева Т.А.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель центра «Точка роста» Бахарева Т.А.	Отчет	еженедельно